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	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	На выполнение работ по реконструкции линии наружного освещения по ул. Киевская от ул. Алтайская до ул. Тракторная в г. Рубцовске в 2019 г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на электромонтажные работы 

	Сметная стоимость:
	1 889.40
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	338.67
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.64
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	338.18
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 04.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 2 (приказы Минстроя России №№ 1252/пр - 1286/пр)".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1.  Электромонтажные работы по адресу: г. Рубцовск, ул. Киевская от ул. Тракторной до ул. Комсомольской

	

	
	Монтажные работы

	1.
	ФЕРр 68-33-4 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород при диаметре ствола: до 48 см, шт.
	4
	145.19
	145.19
	
	581
	581
	
	21.6
	8.05
	12 544
	12 544
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	604
	
	
	
	88%
	11 039
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	349
	
	
	
	48%
	6 021
	
	

	2.
	ФЕРр 68-1-1 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород, шт.
	4
	36.73
	34.37
	2.36
	147
	137
	9
	20.66
	8.203
	2 918
	2 840
	78

	
	
	
	
	
	0.42
	
	
	2
	1
	19.629
	
	
	33

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	145
	
	
	
	88%
	2 528
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	83
	
	
	
	48%
	1 379
	
	

	3.
	ФЕРр 68-5-1 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5, шт.
	5
	5.38
	5.38
	
	27
	27
	
	21.6
	8.05
	581
	581
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	28
	
	
	
	88%
	511
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16
	
	
	
	48%
	279
	
	

	4.
	ФССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	16.4
	51.58
	
	51.58
	846
	
	846
	
	11.928
	10 089
	
	10 089

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ФССЦпг 03-21-01-010 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, 1 т груза
	16.4
	13.70
	
	13.70
	225
	
	225
	
	10.254
	2 305
	
	2 305

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Договорная цена. 

Утилизация ТБО, м3
	16.8
	2.78
	2.78
	
	47
	47
	
	21.6
	8.05
	1 008
	1 008
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: =50/21.6

	7.
	ФЕР 33-04-003-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

МПСН, п.10.2 таб.2-1) 

Демонтаж железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечныхДемонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, шт.
	6
	175.34
	47.29
	128.05
	1 052
	284
	768
	20.66
	7.145
	11 352
	5 862
	5 490

	
	
	
	
	
	12.36
	
	
	74
	1.184
	19.735
	
	
	1 464

	
	Начисления: Н3= 0.8*1.2, Н4= 0.8*1.2, Н5= 0.8*1.2, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	376
	
	
	
	89%
	6 520
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	183
	
	
	
	41%
	3 004
	
	

	8.
	ФЕР 33-04-003-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных, шт.
	6
	301.39
	59.11
	160.07
	1 808
	355
	960
	20.66
	7.145
	14 774
	7 328
	6 862

	
	
	
	
	82.21
	15.46
	
	493
	93
	1.184
	19.735
	
	584
	1 830

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	470
	
	
	
	89%
	8 151
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	228
	
	
	
	41%
	3 755
	
	

	9.
	ФССЦ 08.3.04.02-0001 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст0, т
	0.018
	4 695.66
	
	
	85
	
	
	
	
	576
	
	

	
	
	
	
	4 695.66
	
	
	85
	
	6.817
	
	
	576
	

	10.
	ФССЦ 01.7.15.03-0041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Болты с гайками и шайбами строительные, т
	0.0282
	9 040.01
	
	
	255
	
	
	
	
	2 482
	
	

	
	
	
	
	9 040.01
	
	
	255
	
	9.736
	
	
	2 482
	

	11.
	ФЕРм 08-02-363-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1, шт.
	8
	233.47
	31.97
	185.77
	1 868
	256
	1 486
	20.66
	6.423
	15 278
	5 284
	9 546

	
	
	
	
	15.73
	17.77
	
	126
	142
	3.564
	19.77
	
	448
	2 811

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	378
	
	
	
	81%
	6 557
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	259
	
	
	
	52%
	4 209
	
	

	12.
	ФЕРм 08-02-412-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (кронштейны), 100 м
	0.14
	79.54
	60.80
	4.26
	11
	9
	1
	20.66
	8.073
	197
	176
	5

	
	
	
	
	14.48
	0.60
	
	2
	
	8.068
	19.84
	
	16
	2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	9
	
	
	
	81%
	144
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6
	
	
	
	52%
	93
	
	

	13.
	ФЕРм 08-02-369-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными, шт.
	7
	192.12
	23.57
	118.99
	1 345
	165
	833
	20.66
	6.445
	10 367
	3 408
	5 368

	
	
	
	
	49.56
	11.46
	
	347
	80
	4.583
	19.761
	
	1 590
	1 585

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	233
	
	
	
	81%
	4 044
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	159
	
	
	
	52%
	2 596
	
	

	14.
	ФСЭМ 91.06.06-011 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч
	16
	98.66
	
	98.66
	1 579
	
	1 579
	
	6.85
	10 814
	
	10 814

	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	193
	
	20.66
	
	
	3 991

	15.
	ФЕР 33-04-017-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 1000 м
	0.205
	11 888.28
	744.52
	3 708.02
	2 437
	153
	760
	20.66
	6.293
	11 944
	3 153
	4 784

	
	
	
	
	7 435.74
	478.90
	
	1 524
	98
	2.629
	19.749
	
	4 007
	1 939

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	264
	
	
	
	89%
	4 532
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	128
	
	
	
	41%
	2 088
	
	

	16.
	ФЕРм 08-02-345-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Ввод сети в здание подстанции: одним рельсом или одним пакетом шин, шт.
	1
	746.44
	335.69
	
	746
	336
	
	20.66
	1
	9 824
	6 935
	

	
	
	
	
	410.75
	
	
	411
	
	7.033
	1
	
	2 889
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	319
	
	
	
	81%
	5 617
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	218
	
	
	
	52%
	3 606
	
	

	17.
	ФЕРм 08-03-572-03 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, шт.
	1
	233.37
	27.61
	28.81
	233
	28
	29
	20.66
	7.361
	1 795
	570
	212

	
	
	
	
	176.95
	3.01
	
	177
	3
	5.722
	19.757
	
	1 013
	60

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29
	
	
	
	81%
	510
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20
	
	
	
	52%
	328
	
	

	18.
	ФССЦ 07.2.07.04-0007 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	-0.015
	11 500.00
	
	
	-173
	
	
	
	
	-982
	
	

	
	
	
	
	11 500.00
	
	
	-173
	
	5.691
	
	
	-982
	

	19.
	ФЕРм 08-03-600-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, шт.
	1
	10.97
	8.33
	2.14
	11
	8
	2
	20.66
	8.051
	193
	172
	17

	
	
	
	
	0.51
	0.31
	
	1
	
	7.608
	19.077
	
	4
	6

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8
	
	
	
	81%
	144
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	93
	
	

	20.
	ФЕРм 08-03-526-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт.
	3
	39.16
	17.81
	1.26
	117
	53
	4
	20.66
	5.381
	1 724
	1 104
	20

	
	
	
	
	20.09
	
	
	60
	
	9.958
	1
	
	600
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	50
	
	
	
	81%
	894
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	34
	
	
	
	52%
	574
	
	

	21.
	ФЕРм 08-03-574-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, 100 шт.
	0.11
	559.74
	413.06
	18.38
	62
	45
	2
	20.66
	5.307
	1 022
	939
	11

	
	
	
	
	128.29
	0.31
	
	14
	
	5.168
	19.077
	
	73
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	43
	
	
	
	81%
	761
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	29
	
	
	
	52%
	489
	
	

	22.
	ФЕРм 08-02-472-11 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций, 10 шт.
	1.4
	54.52
	40.50
	7.58
	76
	57
	11
	20.66
	6.116
	1 298
	1 171
	65

	
	
	
	
	6.44
	0.31
	
	9
	
	6.842
	19.077
	
	62
	8

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	54
	
	
	
	81%
	955
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	37
	
	
	
	52%
	613
	
	

	23.
	ФЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.026
	1 441.44
	1 441.44
	
	37
	37
	
	21.6
	8.05
	810
	810
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	30
	
	
	
	68%
	551
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	14
	
	
	
	31%
	251
	
	

	24.
	ФЕР 01-02-061-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.026
	874.80
	874.80
	
	23
	23
	
	21.6
	8.05
	491
	491
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	18
	
	
	
	68%
	334
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	9
	
	
	
	31%
	152
	
	

	25.
	ФЕРм 08-02-471-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм, 10 шт.
	0.2
	634.82
	93.52
	54.54
	127
	19
	11
	20.66
	6.841
	650
	386
	75

	
	
	
	
	486.76
	4.21
	
	97
	1
	1.943
	19.778
	
	189
	17

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	19
	
	
	
	81%
	326
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	13
	
	
	
	52%
	210
	
	

	26.
	ФЕРм 08-02-472-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм, 100 м
	0.15
	761.47
	214.32
	60.28
	114
	32
	9
	20.66
	6.7
	867
	664
	61

	
	
	
	
	486.87
	4.21
	
	73
	1
	1.942
	19.778
	
	142
	12

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	31
	
	
	
	81%
	548
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21
	
	
	
	52%
	352
	
	

	
	Спецтехника

	27.
	ФСЭМ 91.05.05-014 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т, маш.-ч
	8
	134.39
	
	134.39
	1 075
	
	1 075
	
	7.98
	8 579
	
	8 579

	
	
	
	
	
	16.20
	
	
	130
	
	20.66
	
	
	2 678

	28.
	ФСЭМ 91.06.06-011 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч
	10
	98.66
	
	98.66
	987
	
	987
	
	6.85
	6 758
	
	6 758

	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	121
	
	20.66
	
	
	2 494

	29.
	ФСЭМ 91.14.02-002 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т, маш.-ч
	8
	103.01
	
	103.01
	824
	
	824
	
	7.08
	5 834
	
	5 834

	
	
	
	
	
	13.92
	
	
	111
	
	20.66
	
	
	2 301

	30.
	ФСЭМ 91.06.05-051 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Погрузчики ковшовые универсальные, маш.-ч
	8
	370.24
	
	370.24
	2 962
	
	2 962
	
	8.05
	23 843
	
	23 843

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.6
	
	
	

	
	Стоимость материалов

	31.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 105-5, шт
	2
	1 557.14
	
	
	3 114
	
	
	
	
	18 530
	
	

	
	
	
	
	1 557.14
	
	
	3 114
	
	5.95
	
	
	18 530
	

	
	Поправки: М: =10900/1.2/5.95*1.02

	32.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 95-3, шт
	4
	1 185.71
	
	
	4 743
	
	
	
	
	28 220
	
	

	
	
	
	
	1 185.71
	
	
	4 743
	
	5.95
	
	
	28 220
	

	
	Поправки: М: =8300/1.2/5.95*1.02

	33.
	С Прайс. 

Провод СИП-2 2х16, м
	205
	6.00
	
	
	1 230
	
	
	
	
	7 319
	
	

	
	
	
	
	6.00
	
	
	1 230
	
	5.95
	
	
	7 319
	

	
	Поправки: М: =42/1.2/5.95*1.02

	34.
	С Прайс. 

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5, м
	14
	5.57
	
	
	78
	
	
	
	
	464
	
	

	
	
	
	
	5.57
	
	
	78
	
	5.95
	
	
	464
	

	
	Поправки: М: =39/1.2/5.95*1.02

	35.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10, шт
	14
	16.00
	
	
	224
	
	
	
	
	1 333
	
	

	
	
	
	
	16.00
	
	
	224
	
	5.95
	
	
	1 333
	

	
	Поправки: М: =112/1.2/5.95*1.02

	36.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35, шт
	10
	23.86
	
	
	239
	
	
	
	
	1 420
	
	

	
	
	
	
	23.86
	
	
	239
	
	5.95
	
	
	1 420
	

	
	Поправки: М: =167/1.2/5.95*1.02

	37.
	С Прайс. 

Зажим анкерный ЗАН 16-35, шт
	4
	49.14
	
	
	197
	
	
	
	
	1 170
	
	

	
	
	
	
	49.14
	
	
	197
	
	5.95
	
	
	1 170
	

	
	Поправки: М: =344/1.2/5.95*1.02

	38.
	С Прайс. 

Кронштейн анкерный КАМ-4000, шт
	1
	34.71
	
	
	35
	
	
	
	
	207
	
	

	
	
	
	
	34.71
	
	
	35
	
	5.95
	
	
	207
	

	
	Поправки: М: =243/1.2/5.95*1.02

	39.
	С Прайс. 

Зажим промежуточный ЗПН 1500, шт
	4
	34.29
	
	
	137
	
	
	
	
	816
	
	

	
	
	
	
	34.29
	
	
	137
	
	5.95
	
	
	816
	

	
	Поправки: М: =240/1.2/5.95*1.02

	40.
	С Прайс. 

Зажим для заземляющих проводников ПС1-1, шт
	6
	10.43
	
	
	63
	
	
	
	
	372
	
	

	
	
	
	
	10.43
	
	
	63
	
	5.95
	
	
	372
	

	
	Поправки: М: =73/1.2/5.95*1.02

	41.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный для присоединения перенос. зазем., шт
	2
	66.09
	
	
	132
	
	
	
	
	786
	
	

	
	
	
	
	66.09
	
	
	132
	
	5.95
	
	
	786
	

	
	Поправки: М: =462.6/1.2/5.95*1.02

	42.
	С Прайс. 

Лента бандажная ЛМ-50, м
	50
	14.29
	
	
	714
	
	
	
	
	4 250
	
	

	
	
	
	
	14.29
	
	
	714
	
	5.95
	
	
	4 250
	

	
	Поправки: М: =100/1.2/5.95*1.02

	43.
	С Прайс. 

Скрепа-бугель уселенная СУ-20, шт
	6
	2.86
	
	
	17
	
	
	
	
	102
	
	

	
	
	
	
	2.86
	
	
	17
	
	5.95
	
	
	102
	

	
	Поправки: М: =20/1.2/5.95*1.02

	44.
	С Прайс. 

Герметичный колпачок КИ 16-150 ИЭК, шт
	6
	3.43
	
	
	21
	
	
	
	
	122
	
	

	
	
	
	
	3.43
	
	
	21
	
	5.95
	
	
	122
	

	
	Поправки: М: =24/1.2/5.95*1.02

	45.
	С Прайс. 

Кронштейн КС1, шт
	7
	92.86
	
	
	650
	
	
	
	
	3 868
	
	

	
	
	
	
	92.86
	
	
	650
	
	5.95
	
	
	3 868
	

	
	Поправки: М: =650/1.2/5.95*1.02

	46.
	С Прайс. 

Корпус металлический ЩМП-2, шт
	1
	566.00
	
	
	566
	
	
	
	
	3 368
	
	

	
	
	
	
	566.00
	
	
	566
	
	5.95
	
	
	3 368
	

	
	Поправки: М: =3962/1.2/5.95*1.02

	47.
	С Прайс. 

Комплект крепления щита на опору, шт
	1
	296.43
	
	
	296
	
	
	
	
	1 764
	
	

	
	
	
	
	296.43
	
	
	296
	
	5.95
	
	
	1 764
	

	
	Поправки: М: =2075/1.2/5.95*1.02

	48.
	С Прайс. 

Автоматический выключатель ВА 47-29 3п 16А, шт
	1
	50.14
	
	
	50
	
	
	
	
	298
	
	

	
	
	
	
	50.14
	
	
	50
	
	5.95
	
	
	298
	

	
	Поправки: М: =351/1.2/5.95*1.02

	49.
	С Прайс. 

Разрядник ОПС1-Д, шт
	3
	178.86
	
	
	537
	
	
	
	
	3 193
	
	

	
	
	
	
	178.86
	
	
	537
	
	5.95
	
	
	3 193
	

	
	Поправки: М: =1252/1.2/5.95*1.02

	50.
	С Прайс. 

Меркурий-201,5, шт
	1
	102.43
	
	
	102
	
	
	
	
	609
	
	

	
	
	
	
	102.43
	
	
	102
	
	5.95
	
	
	609
	

	
	Поправки: М: =717/1.2/5.95*1.02

	51.
	С Прайс. 

Шина нулевая ШНИ 6х9-12, шт
	2
	13.71
	
	
	27
	
	
	
	
	163
	
	

	
	
	
	
	13.71
	
	
	27
	
	5.95
	
	
	163
	

	
	Поправки: М: =96/1.2/5.95*1.02

	52.
	С Прайс. 

Провод ПВ 1 1х6, м
	3
	6.00
	
	
	18
	
	
	
	
	107
	
	

	
	
	
	
	6.00
	
	
	18
	
	5.95
	
	
	107
	

	
	Поправки: М: =42/1.2/5.95*1.02

	53.
	С Прайс. 

Провод ПВ 1 1х10, м
	16
	10.14
	
	
	162
	
	
	
	
	966
	
	

	
	
	
	
	10.14
	
	
	162
	
	5.95
	
	
	966
	

	
	Поправки: М: =71/1.2/5.95*1.02

	54.
	С Прайс. 

Светильник светодиодный BL-LD3А 36 Вт, шт
	7
	758.43
	
	
	5 309
	
	
	
	
	31 589
	
	

	
	
	
	
	758.43
	
	
	5 309
	
	5.95
	
	
	31 589
	

	
	Поправки: М: =5309/1.2/5.95*1.02

	55.
	С Прайс. 

Зажим ВАГО, шт
	21
	3.14
	
	
	66
	
	
	
	
	393
	
	

	
	
	
	
	3.14
	
	
	66
	
	5.95
	
	
	393
	

	
	Поправки: М: =22/1.2/5.95*1.02

	56.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=16 мм, м
	6
	13.14
	
	
	79
	
	
	
	
	469
	
	

	
	
	
	
	13.14
	
	
	79
	
	5.95
	
	
	469
	

	
	Поправки: М: =92/1.2/5.95*1.02

	57.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=10 мм, м
	15
	5.43
	
	
	81
	
	
	
	
	485
	
	

	
	
	
	
	5.43
	
	
	81
	
	5.95
	
	
	485
	

	
	Поправки: М: =38/1.2/5.95*1.02

	

	
	Раздел 2.  Электромонтажные работы по адресу: г. Рубцовск, ул. Киевская от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской

	

	
	Монтажные работы

	58.
	ФЕРр 68-33-4 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород при диаметре ствола: до 48 см, шт.
	5
	145.19
	145.19
	
	726
	726
	
	21.6
	8.05
	15 680
	15 680
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	755
	
	
	
	88%
	13 798
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	436
	
	
	
	48%
	7 526
	
	

	59.
	ФЕРр 68-1-1 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород, шт.
	5
	36.73
	34.37
	2.36
	184
	172
	12
	20.66
	8.203
	3 647
	3 550
	97

	
	
	
	
	
	0.42
	
	
	2
	1
	19.629
	
	
	41

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	181
	
	
	
	88%
	3 160
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	104
	
	
	
	48%
	1 724
	
	

	60.
	ФЕРр 68-5-1 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5, шт.
	14
	5.38
	5.38
	
	75
	75
	
	21.6
	8.05
	1 626
	1 626
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	78
	
	
	
	88%
	1 431
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	45
	
	
	
	48%
	780
	
	

	61.
	ФССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	14
	51.58
	
	51.58
	722
	
	722
	
	11.928
	8 613
	
	8 613

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62.
	ФССЦпг 03-21-01-010 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, 1 т груза
	14
	13.70
	
	13.70
	192
	
	192
	
	10.254
	1 967
	
	1 967

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.
	Договорная цена. 

Утилизация ТБО, м3
	17
	2.78
	2.78
	
	47
	47
	
	21.6
	8.05
	1 020
	1 020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: =50/21.6

	64.
	ФЕР 33-04-003-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

МПСН, п.10.2 таб.2-1) 

Демонтаж железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечныхДемонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, шт.
	6
	175.34
	47.29
	128.05
	1 052
	284
	768
	20.66
	7.145
	11 352
	5 862
	5 490

	
	
	
	
	
	12.36
	
	
	74
	1.184
	19.735
	
	
	1 464

	
	Начисления: Н3= 0.8*1.2, Н4= 0.8*1.2, Н5= 0.8*1.2, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	376
	
	
	
	89%
	6 520
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	183
	
	
	
	41%
	3 004
	
	

	65.
	ФЕР 33-04-003-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных, шт.
	6
	301.39
	59.11
	160.07
	1 808
	355
	960
	20.66
	7.145
	14 774
	7 328
	6 862

	
	
	
	
	82.21
	15.46
	
	493
	93
	1.184
	19.735
	
	584
	1 830

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	470
	
	
	
	89%
	8 151
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	228
	
	
	
	41%
	3 755
	
	

	66.
	ФССЦ 08.3.04.02-0001 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст0, т
	0.018
	4 695.66
	
	
	85
	
	
	
	
	576
	
	

	
	
	
	
	4 695.66
	
	
	85
	
	6.817
	
	
	576
	

	67.
	ФССЦ 01.7.15.03-0041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Болты с гайками и шайбами строительные, т
	0.0282
	9 040.01
	
	
	255
	
	
	
	
	2 482
	
	

	
	
	
	
	9 040.01
	
	
	255
	
	9.736
	
	
	2 482
	

	68.
	ФЕРм 08-02-363-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1, шт.
	16
	233.47
	31.97
	185.77
	3 736
	511
	2 972
	20.66
	6.423
	30 556
	10 567
	19 091

	
	
	
	
	15.73
	17.77
	
	252
	284
	3.564
	19.77
	
	897
	5 622

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	755
	
	
	
	81%
	13 113
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	517
	
	
	
	52%
	8 418
	
	

	69.
	ФЕРм 08-02-412-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (кронштейны), 100 м
	0.28
	79.54
	60.80
	4.26
	22
	17
	1
	20.66
	8.073
	394
	352
	10

	
	
	
	
	14.48
	0.60
	
	4
	
	8.068
	19.84
	
	33
	3

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16
	
	
	
	81%
	288
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	11
	
	
	
	52%
	185
	
	

	70.
	ФЕРм 08-02-369-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными, шт.
	8
	192.12
	23.57
	118.99
	1 537
	189
	952
	20.66
	6.445
	11 848
	3 895
	6 135

	
	
	
	
	49.56
	11.46
	
	396
	92
	4.583
	19.761
	
	1 817
	1 812

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	267
	
	
	
	81%
	4 623
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	183
	
	
	
	52%
	2 968
	
	

	71.
	ФСЭМ 91.06.06-011 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч
	16
	98.66
	
	98.66
	1 579
	
	1 579
	
	6.85
	10 814
	
	10 814

	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	193
	
	20.66
	
	
	3 991

	72.
	ФЕР 33-04-017-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 1000 м
	0.205
	11 888.28
	744.52
	3 708.02
	2 437
	153
	760
	20.66
	6.293
	11 944
	3 153
	4 784

	
	
	
	
	7 435.74
	478.90
	
	1 524
	98
	2.629
	19.749
	
	4 007
	1 939

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	264
	
	
	
	89%
	4 532
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	128
	
	
	
	41%
	2 088
	
	

	73.
	ФЕРм 08-02-345-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Ввод сети в здание подстанции: одним рельсом или одним пакетом шин, шт.
	1
	746.44
	335.69
	
	746
	336
	
	20.66
	1
	9 824
	6 935
	

	
	
	
	
	410.75
	
	
	411
	
	7.033
	1
	
	2 889
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	319
	
	
	
	81%
	5 617
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	218
	
	
	
	52%
	3 606
	
	

	74.
	ФЕРм 08-03-572-03 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, шт.
	1
	233.37
	27.61
	28.81
	233
	28
	29
	20.66
	7.361
	1 795
	570
	212

	
	
	
	
	176.95
	3.01
	
	177
	3
	5.722
	19.757
	
	1 013
	60

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29
	
	
	
	81%
	510
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20
	
	
	
	52%
	328
	
	

	75.
	ФССЦ 07.2.07.04-0007 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	-0.015
	11 500.00
	
	
	-173
	
	
	
	
	-982
	
	

	
	
	
	
	11 500.00
	
	
	-173
	
	5.691
	
	
	-982
	

	76.
	ФЕРм 08-03-600-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, шт.
	1
	10.97
	8.33
	2.14
	11
	8
	2
	20.66
	8.051
	193
	172
	17

	
	
	
	
	0.51
	0.31
	
	1
	
	7.608
	19.077
	
	4
	6

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8
	
	
	
	81%
	144
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	93
	
	

	77.
	ФЕРм 08-03-526-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт.
	6
	39.16
	17.81
	1.26
	235
	107
	8
	20.66
	5.381
	3 448
	2 207
	41

	
	
	
	
	20.09
	
	
	121
	
	9.958
	1
	
	1 200
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	102
	
	
	
	81%
	1 788
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	70
	
	
	
	52%
	1 148
	
	

	78.
	ФЕРм 08-03-574-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, 100 шт.
	0.11
	559.74
	413.06
	18.38
	62
	45
	2
	20.66
	5.307
	1 022
	939
	11

	
	
	
	
	128.29
	0.31
	
	14
	
	5.168
	19.077
	
	73
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	43
	
	
	
	81%
	761
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	29
	
	
	
	52%
	489
	
	

	79.
	ФЕРм 08-02-472-11 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций, 10 шт.
	0.8
	54.52
	40.50
	7.58
	44
	32
	6
	20.66
	6.116
	742
	669
	37

	
	
	
	
	6.44
	0.31
	
	5
	
	6.842
	19.077
	
	35
	5

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	30
	
	
	
	81%
	546
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21
	
	
	
	52%
	350
	
	

	80.
	ФЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.035
	1 441.44
	1 441.44
	
	50
	50
	
	21.6
	8.05
	1 090
	1 090
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	40
	
	
	
	68%
	741
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	19
	
	
	
	31%
	338
	
	

	81.
	ФЕР 01-02-061-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.035
	874.80
	874.80
	
	31
	31
	
	21.6
	8.05
	661
	661
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	25
	
	
	
	68%
	449
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	12
	
	
	
	31%
	205
	
	

	82.
	ФЕРм 08-02-471-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм, 10 шт.
	0.9
	634.82
	93.52
	54.54
	571
	84
	49
	20.66
	6.841
	2 926
	1 739
	336

	
	
	
	
	486.76
	4.21
	
	438
	4
	1.943
	19.778
	
	851
	75

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	84
	
	
	
	81%
	1 469
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	57
	
	
	
	52%
	943
	
	

	83.
	ФЕРм 08-02-472-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм, 100 м
	0.23
	761.47
	214.32
	60.28
	175
	49
	14
	20.66
	6.7
	1 329
	1 018
	93

	
	
	
	
	486.87
	4.21
	
	112
	1
	1.942
	19.778
	
	217
	19

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	48
	
	
	
	81%
	840
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	33
	
	
	
	52%
	539
	
	

	
	Стоимость материалов

	84.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 105-5, шт
	2
	1 557.14
	
	
	3 114
	
	
	
	
	18 530
	
	

	
	
	
	
	1 557.14
	
	
	3 114
	
	5.95
	
	
	18 530
	

	
	Поправки: М: =10900/1.2/5.95*1.02

	85.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 95-3, шт
	4
	1 185.71
	
	
	4 743
	
	
	
	
	28 220
	
	

	
	
	
	
	1 185.71
	
	
	4 743
	
	5.95
	
	
	28 220
	

	
	Поправки: М: =8300/1.2/5.95*1.02

	86.
	С Прайс. 

Провод СИП-2 2х16, м
	205
	6.00
	
	
	1 230
	
	
	
	
	7 319
	
	

	
	
	
	
	6.00
	
	
	1 230
	
	5.95
	
	
	7 319
	

	
	Поправки: М: =42/1.2/5.95*1.02

	87.
	С Прайс. 

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5, м
	28
	5.57
	
	
	156
	
	
	
	
	928
	
	

	
	
	
	
	5.57
	
	
	156
	
	5.95
	
	
	928
	

	
	Поправки: М: =39/1.2/5.95*1.02

	88.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10, шт
	16
	16.00
	
	
	256
	
	
	
	
	1 523
	
	

	
	
	
	
	16.00
	
	
	256
	
	5.95
	
	
	1 523
	

	
	Поправки: М: =112/1.2/5.95*1.02

	89.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35, шт
	6
	23.86
	
	
	143
	
	
	
	
	852
	
	

	
	
	
	
	23.86
	
	
	143
	
	5.95
	
	
	852
	

	
	Поправки: М: =167/1.2/5.95*1.02

	90.
	С Прайс. 

Зажим анкерный ЗАН 16-35, шт
	6
	49.14
	
	
	295
	
	
	
	
	1 754
	
	

	
	
	
	
	49.14
	
	
	295
	
	5.95
	
	
	1 754
	

	
	Поправки: М: =344/1.2/5.95*1.02

	91.
	С Прайс. 

Кронштейн анкерный КАМ-4000, шт
	6
	34.71
	
	
	208
	
	
	
	
	1 239
	
	

	
	
	
	
	34.71
	
	
	208
	
	5.95
	
	
	1 239
	

	
	Поправки: М: =243/1.2/5.95*1.02

	92.
	С Прайс. 

Крюк КМ-1800, шт
	4
	37.00
	
	
	148
	
	
	
	
	881
	
	

	
	
	
	
	37.00
	
	
	148
	
	5.95
	
	
	881
	

	
	Поправки: М: =259/1.2/5.95*1.02

	93.
	С Прайс. 

Зажим промежуточный ЗПН 1500, шт
	4
	34.29
	
	
	137
	
	
	
	
	816
	
	

	
	
	
	
	34.29
	
	
	137
	
	5.95
	
	
	816
	

	
	Поправки: М: =240/1.2/5.95*1.02

	94.
	С Прайс. 

Зажим для заземляющих проводников ПС1-1, шт
	6
	10.43
	
	
	63
	
	
	
	
	372
	
	

	
	
	
	
	10.43
	
	
	63
	
	5.95
	
	
	372
	

	
	Поправки: М: =73/1.2/5.95*1.02

	95.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный для присоединения перенос. зазем., шт
	2
	66.09
	
	
	132
	
	
	
	
	786
	
	

	
	
	
	
	66.09
	
	
	132
	
	5.95
	
	
	786
	

	
	Поправки: М: =462.6/1.2/5.95*1.02

	96.
	С Прайс. 

Лента бандажная ЛМ-50, м
	20
	14.29
	
	
	286
	
	
	
	
	1 700
	
	

	
	
	
	
	14.29
	
	
	286
	
	5.95
	
	
	1 700
	

	
	Поправки: М: =100/1.2/5.95*1.02

	97.
	С Прайс. 

Скрепа-бугель уселенная СУ-20, шт
	20
	2.86
	
	
	57
	
	
	
	
	340
	
	

	
	
	
	
	2.86
	
	
	57
	
	5.95
	
	
	340
	

	
	Поправки: М: =20/1.2/5.95*1.02

	98.
	С Прайс. 

Герметичный колпачок КИ 16-150 ИЭК, шт
	4
	3.43
	
	
	14
	
	
	
	
	82
	
	

	
	
	
	
	3.43
	
	
	14
	
	5.95
	
	
	82
	

	
	Поправки: М: =24/1.2/5.95*1.02

	99.
	С Прайс. 

Кронштейн КС2, шт
	4
	357.14
	
	
	1 429
	
	
	
	
	8 500
	
	

	
	
	
	
	357.14
	
	
	1 429
	
	5.95
	
	
	8 500
	

	
	Поправки: М: =2500/1.2/5.95*1.02

	100.
	С Прайс. 

Кронштейн КС3, шт
	2
	742.86
	
	
	1 486
	
	
	
	
	8 840
	
	

	
	
	
	
	742.86
	
	
	1 486
	
	5.95
	
	
	8 840
	

	
	Поправки: М: =5200/1.2/5.95*1.02

	101.
	С Прайс. 

Корпус металлический ЩМП-2, шт
	1
	566.00
	
	
	566
	
	
	
	
	3 368
	
	

	
	
	
	
	566.00
	
	
	566
	
	5.95
	
	
	3 368
	

	
	Поправки: М: =3962/1.2/5.95*1.02

	102.
	С Прайс. 

Комплект крепления щита на опору, шт
	1
	296.43
	
	
	296
	
	
	
	
	1 764
	
	

	
	
	
	
	296.43
	
	
	296
	
	5.95
	
	
	1 764
	

	
	Поправки: М: =2075/1.2/5.95*1.02

	103.
	С Прайс. 

Автоматический выключатель ВА 47-29 3п 16А, шт
	1
	50.14
	
	
	50
	
	
	
	
	298
	
	

	
	
	
	
	50.14
	
	
	50
	
	5.95
	
	
	298
	

	
	Поправки: М: =351/1.2/5.95*1.02

	104.
	С Прайс. 

Разрядник ОПС1-Д, шт
	3
	178.86
	
	
	537
	
	
	
	
	3 193
	
	

	
	
	
	
	178.86
	
	
	537
	
	5.95
	
	
	3 193
	

	
	Поправки: М: =1252/1.2/5.95*1.02

	105.
	С Прайс. 

Меркурий-201,5, шт
	1
	102.43
	
	
	102
	
	
	
	
	609
	
	

	
	
	
	
	102.43
	
	
	102
	
	5.95
	
	
	609
	

	
	Поправки: М: =717/1.2/5.95*1.02

	106.
	С Прайс. 

Контактор модульный КМ 20-20, шт
	1
	132.71
	
	
	133
	
	
	
	
	790
	
	

	
	
	
	
	132.71
	
	
	133
	
	5.95
	
	
	790
	

	
	Поправки: М: =929/1.2/5.95*1.02

	107.
	С Прайс. 

Астрономическое реле времени РЭВ 225, шт
	1
	498.00
	
	
	498
	
	
	
	
	2 963
	
	

	
	
	
	
	498.00
	
	
	498
	
	5.95
	
	
	2 963
	

	
	Поправки: М: =3486/1.2/5.95*1.02

	108.
	С Прайс. 

Шина нулевая ШНИ 6х9-12, шт
	2
	13.71
	
	
	27
	
	
	
	
	163
	
	

	
	
	
	
	13.71
	
	
	27
	
	5.95
	
	
	163
	

	
	Поправки: М: =96/1.2/5.95*1.02

	109.
	С Прайс. 

Провод ПВ 1 1х6, м
	3
	6.00
	
	
	18
	
	
	
	
	107
	
	

	
	
	
	
	6.00
	
	
	18
	
	5.95
	
	
	107
	

	
	Поправки: М: =42/1.2/5.95*1.02

	110.
	С Прайс. 

Провод ПВ 1 1х10, м
	8
	10.14
	
	
	81
	
	
	
	
	483
	
	

	
	
	
	
	10.14
	
	
	81
	
	5.95
	
	
	483
	

	
	Поправки: М: =71/1.2/5.95*1.02

	111.
	С Прайс. 

Светильник светодиодный BL-LD3А 110 Вт, шт
	7
	1 661.57
	
	
	11 631
	
	
	
	
	69 204
	
	

	
	
	
	
	1 661.57
	
	
	11 631
	
	5.95
	
	
	69 204
	

	
	Поправки: М: =11631/1.2/5.95*1.02

	112.
	С Прайс. 

Зажим ВАГО, шт
	24
	3.14
	
	
	75
	
	
	
	
	449
	
	

	
	
	
	
	3.14
	
	
	75
	
	5.95
	
	
	449
	

	
	Поправки: М: =22/1.2/5.95*1.02

	113.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=16 мм, м
	18
	13.14
	
	
	237
	
	
	
	
	1 408
	
	

	
	
	
	
	13.14
	
	
	237
	
	5.95
	
	
	1 408
	

	
	Поправки: М: =92/1.2/5.95*1.02

	114.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=10 мм, м
	23
	5.43
	
	
	125
	
	
	
	
	743
	
	

	
	
	
	
	5.43
	
	
	125
	
	5.95
	
	
	743
	

	
	Поправки: М: =38/1.2/5.95*1.02

	115.
	С Прайс. 

Уголок 50х50х5, м
	3
	28.57
	
	
	86
	
	
	
	
	510
	
	

	
	
	
	
	28.57
	
	
	86
	
	5.95
	
	
	510
	

	
	Поправки: М: =200/1.2/5.95*1.02

	

	
	Раздел 3.  Электромонтажные работы по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьской до ул. Алтайской

	

	
	Монтажные работы

	116.
	ФЕРр 68-33-4 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород при диаметре ствола: до 48 см, шт.
	15
	145.19
	145.19
	
	2 178
	2 178
	
	21.6
	8.05
	47 041
	47 041
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	2 265
	
	
	
	88%
	41 396
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 307
	
	
	
	48%
	22 580
	
	

	117.
	ФЕРр 68-1-1 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород, шт.
	15
	36.73
	34.37
	2.36
	551
	516
	35
	20.66
	8.203
	10 942
	10 651
	291

	
	
	
	
	
	0.42
	
	
	6
	1
	19.629
	
	
	124

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	543
	
	
	
	88%
	9 482
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	313
	
	
	
	48%
	5 172
	
	

	118.
	ФЕРр 68-5-1 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5, шт.
	4
	5.38
	5.38
	
	22
	22
	
	21.6
	8.05
	464
	464
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	23
	
	
	
	88%
	408
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	13
	
	
	
	48%
	223
	
	

	119.
	ФССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	28
	51.58
	
	51.58
	1 444
	
	1 444
	
	11.928
	17 226
	
	17 226

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120.
	ФССЦпг 03-21-01-010 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, 1 т груза
	28
	13.70
	
	13.70
	384
	
	384
	
	10.254
	3 935
	
	3 935

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121.
	Договорная цена. 

Утилизация ТБО, м3
	35
	2.78
	2.78
	
	97
	97
	
	21.6
	8.05
	2 100
	2 100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: =50/21.6

	122.
	ФЕР 33-04-003-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 

МПСН, п.10.2 таб.2-1) 

Демонтаж железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечныхДемонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций, шт.
	1
	175.34
	47.29
	128.05
	175
	47
	128
	20.66
	7.145
	1 892
	977
	915

	
	
	
	
	
	12.36
	
	
	12
	1.184
	19.735
	
	
	244

	
	Начисления: Н3= 0.8*1.2, Н4= 0.8*1.2, Н5= 0.8*1.2, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	62
	
	
	
	89%
	1 087
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	30
	
	
	
	41%
	501
	
	

	123.
	ФЕР 33-04-003-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных, шт.
	13
	301.39
	59.11
	160.07
	3 918
	768
	2 081
	20.66
	7.145
	32 010
	15 876
	14 868

	
	
	
	
	82.21
	15.46
	
	1 069
	201
	1.184
	19.735
	
	1 265
	3 965

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	1 017
	
	
	
	89%
	17 658
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	494
	
	
	
	41%
	8 135
	
	

	124.
	ФССЦ 08.3.04.02-0001 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст0, т
	0.039
	4 695.66
	
	
	183
	
	
	
	
	1 248
	
	

	
	
	
	
	4 695.66
	
	
	183
	
	6.817
	
	
	1 248
	

	125.
	ФССЦ 01.7.15.03-0041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Болты с гайками и шайбами строительные, т
	0.0611
	9 040.01
	
	
	552
	
	
	
	
	5 378
	
	

	
	
	
	
	9 040.01
	
	
	552
	
	9.736
	
	
	5 378
	

	126.
	ФЕРм 08-02-363-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1, шт.
	25
	233.47
	31.97
	185.77
	5 837
	799
	4 644
	20.66
	6.423
	47 743
	16 511
	29 830

	
	
	
	
	15.73
	17.77
	
	393
	444
	3.564
	19.77
	
	1 402
	8 784

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 181
	
	
	
	81%
	20 489
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	808
	
	
	
	52%
	13 153
	
	

	127.
	ФЕРм 08-02-412-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (кронштейны), 100 м
	0.3
	79.54
	60.80
	4.26
	24
	18
	1
	20.66
	8.073
	422
	377
	10

	
	
	
	
	14.48
	0.60
	
	4
	
	8.068
	19.84
	
	35
	4

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17
	
	
	
	81%
	309
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12
	
	
	
	52%
	198
	
	

	128.
	ФЕРм 08-02-369-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными, шт.
	23
	192.12
	23.57
	118.99
	4 419
	542
	2 737
	20.66
	6.445
	34 062
	11 199
	17 639

	
	
	
	
	49.56
	11.46
	
	1 140
	264
	4.583
	19.761
	
	5 224
	5 209

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	766
	
	
	
	81%
	13 290
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	524
	
	
	
	52%
	8 532
	
	

	129.
	ФСЭМ 91.06.06-011 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч
	30
	98.66
	
	98.66
	2 960
	
	2 960
	
	6.85
	20 275
	
	20 275

	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	362
	
	20.66
	
	
	7 482

	130.
	ФЕР 33-04-017-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 1000 м
	0.62
	11 888.28
	744.52
	3 708.02
	7 371
	462
	2 299
	20.66
	6.293
	36 124
	9 537
	14 467

	
	
	
	
	7 435.74
	478.90
	
	4 610
	297
	2.629
	19.749
	
	12 120
	5 864

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	797
	
	
	
	89%
	13 707
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	387
	
	
	
	41%
	6 314
	
	

	131.
	ФЕРм 08-02-472-11 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций, 10 шт.
	1.3
	54.52
	40.50
	7.58
	71
	53
	10
	20.66
	6.116
	1 205
	1 088
	60

	
	
	
	
	6.44
	0.31
	
	8
	
	6.842
	19.077
	
	57
	8

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	50
	
	
	
	81%
	888
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	34
	
	
	
	52%
	570
	
	

	132.
	ФЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.061
	1 441.44
	1 441.44
	
	88
	88
	
	21.6
	8.05
	1 899
	1 899
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	70
	
	
	
	68%
	1 291
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	33
	
	
	
	31%
	589
	
	

	133.
	ФЕР 01-02-061-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.061
	874.80
	874.80
	
	53
	53
	
	21.6
	8.05
	1 153
	1 153
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	42
	
	
	
	68%
	784
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	20
	
	
	
	31%
	357
	
	

	134.
	ФЕРм 08-02-471-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм, 10 шт.
	1
	634.82
	93.52
	54.54
	635
	94
	55
	20.66
	6.841
	3 251
	1 932
	373

	
	
	
	
	486.76
	4.21
	
	487
	4
	1.943
	19.778
	
	946
	83

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	93
	
	
	
	81%
	1 632
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	64
	
	
	
	52%
	1 048
	
	

	135.
	ФЕРм 08-02-472-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм, 100 м
	0.35
	761.47
	214.32
	60.28
	267
	75
	21
	20.66
	6.7
	2 022
	1 550
	141

	
	
	
	
	486.87
	4.21
	
	170
	1
	1.942
	19.778
	
	331
	29

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	72
	
	
	
	81%
	1 279
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	49
	
	
	
	52%
	821
	
	

	
	Стоимость материалов

	136.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 105-5, шт
	6
	1 557.14
	
	
	9 343
	
	
	
	
	55 590
	
	

	
	
	
	
	1 557.14
	
	
	9 343
	
	5.95
	
	
	55 590
	

	
	Поправки: М: =10900/1.2/5.95*1.02

	137.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 95-3, шт
	7
	1 185.71
	
	
	8 300
	
	
	
	
	49 385
	
	

	
	
	
	
	1 185.71
	
	
	8 300
	
	5.95
	
	
	49 385
	

	
	Поправки: М: =8300/1.2/5.95*1.02

	138.
	С Прайс. 

Провод СИП-2 2х16, м
	620
	6.00
	
	
	3 720
	
	
	
	
	22 134
	
	

	
	
	
	
	6.00
	
	
	3 720
	
	5.95
	
	
	22 134
	

	
	Поправки: М: =42/1.2/5.95*1.02

	139.
	С Прайс. 

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5, м
	30
	5.57
	
	
	167
	
	
	
	
	995
	
	

	
	
	
	
	5.57
	
	
	167
	
	5.95
	
	
	995
	

	
	Поправки: М: =39/1.2/5.95*1.02

	140.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10, шт
	30
	16.00
	
	
	480
	
	
	
	
	2 856
	
	

	
	
	
	
	16.00
	
	
	480
	
	5.95
	
	
	2 856
	

	
	Поправки: М: =112/1.2/5.95*1.02

	141.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35, шт
	21
	23.86
	
	
	501
	
	
	
	
	2 981
	
	

	
	
	
	
	23.86
	
	
	501
	
	5.95
	
	
	2 981
	

	
	Поправки: М: =167/1.2/5.95*1.02

	142.
	С Прайс. 

Зажим анкерный ЗАН 16-35, шт
	10
	49.14
	
	
	491
	
	
	
	
	2 924
	
	

	
	
	
	
	49.14
	
	
	491
	
	5.95
	
	
	2 924
	

	
	Поправки: М: =344/1.2/5.95*1.02

	143.
	С Прайс. 

Кронштейн анкерный КАМ-4000, шт
	10
	34.71
	
	
	347
	
	
	
	
	2 066
	
	

	
	
	
	
	34.71
	
	
	347
	
	5.95
	
	
	2 066
	

	
	Поправки: М: =243/1.2/5.95*1.02

	144.
	С Прайс. 

Зажим промежуточный ЗПН 1500, шт
	13
	34.29
	
	
	446
	
	
	
	
	2 652
	
	

	
	
	
	
	34.29
	
	
	446
	
	5.95
	
	
	2 652
	

	
	Поправки: М: =240/1.2/5.95*1.02

	145.
	С Прайс. 

Зажим для заземляющих проводников ПС1-1, шт
	21
	10.43
	
	
	219
	
	
	
	
	1 303
	
	

	
	
	
	
	10.43
	
	
	219
	
	5.95
	
	
	1 303
	

	
	Поправки: М: =73/1.2/5.95*1.02

	146.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный для присоединения перенос. зазем., шт
	2
	66.09
	
	
	132
	
	
	
	
	786
	
	

	
	
	
	
	66.09
	
	
	132
	
	5.95
	
	
	786
	

	
	Поправки: М: =462.6/1.2/5.95*1.02

	147.
	С Прайс. 

Лента бандажная ЛМ-50, м
	20
	14.29
	
	
	286
	
	
	
	
	1 700
	
	

	
	
	
	
	14.29
	
	
	286
	
	5.95
	
	
	1 700
	

	
	Поправки: М: =100/1.2/5.95*1.02

	148.
	С Прайс. 

Скрепа-бугель уселенная СУ-20, шт
	20
	2.86
	
	
	57
	
	
	
	
	340
	
	

	
	
	
	
	2.86
	
	
	57
	
	5.95
	
	
	340
	

	
	Поправки: М: =20/1.2/5.95*1.02

	149.
	С Прайс. 

Герметичный колпачок КИ 16-150 ИЭК, шт
	8
	3.43
	
	
	27
	
	
	
	
	163
	
	

	
	
	
	
	3.43
	
	
	27
	
	5.95
	
	
	163
	

	
	Поправки: М: =24/1.2/5.95*1.02

	150.
	С Прайс. 

Кронштейн КС1, шт
	15
	3.57
	
	
	54
	
	
	
	
	319
	
	

	
	
	
	
	3.57
	
	
	54
	
	5.95
	
	
	319
	

	
	Поправки: М: =25/1.2/5.95*1.02

	151.
	С Прайс. 

Светильник светодиодный BL-LD3А 36 Вт, шт
	15
	758.43
	
	
	11 376
	
	
	
	
	67 690
	
	

	
	
	
	
	758.43
	
	
	11 376
	
	5.95
	
	
	67 690
	

	
	Поправки: М: =5309/1.2/5.95*1.02

	152.
	С Прайс. 

Светильник светодиодный BL-LD3А 80 Вт, шт
	8
	1 287.71
	
	
	10 302
	
	
	
	
	61 295
	
	

	
	
	
	
	1 287.71
	
	
	10 302
	
	5.95
	
	
	61 295
	

	
	Поправки: М: =9014/1.2/5.95*1.02

	153.
	С Прайс. 

Зажим ВАГО, шт
	69
	3.14
	
	
	217
	
	
	
	
	1 290
	
	

	
	
	
	
	3.14
	
	
	217
	
	5.95
	
	
	1 290
	

	
	Поправки: М: =22/1.2/5.95*1.02

	154.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=16 мм, м
	30
	13.14
	
	
	394
	
	
	
	
	2 346
	
	

	
	
	
	
	13.14
	
	
	394
	
	5.95
	
	
	2 346
	

	
	Поправки: М: =92/1.2/5.95*1.02

	155.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=10 мм, м
	35
	5.43
	
	
	190
	
	
	
	
	1 131
	
	

	
	
	
	
	5.43
	
	
	190
	
	5.95
	
	
	1 131
	

	
	Поправки: М: =38/1.2/5.95*1.02

	

	
	Раздел 4.  Электродиагностические испытания

	

	156.
	ФЕРп 01-11-010-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя, измерение
	26
	18.74
	18.74
	
	487
	487
	
	20.66
	1
	10 069
	10 069
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	317
	
	
	
	55%
	5 538
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	195
	
	
	
	32%
	3 222
	
	

	157.
	ФЕРп 01-11-011-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 измерений
	0.52
	199.14
	199.14
	
	104
	104
	
	20.66
	1
	2 139
	2 139
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	68
	
	
	
	55%
	1 176
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	42
	
	
	
	32%
	684
	
	

	158.
	ФЕРп 01-11-028-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, шт.
	60
	4.92
	4.92
	
	295
	295
	
	20.66
	1
	6 099
	6 099
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	192
	
	
	
	55%
	3 354
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	118
	
	
	
	32%
	1 952
	
	

	159.
	ФЕРп 01-11-013-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", шт.
	6
	18.74
	18.74
	
	112
	112
	
	20.66
	1
	2 324
	2 324
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	73
	
	
	
	55%
	1 278
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	45
	
	
	
	32%
	744
	
	

	160.
	ФЕРп 01-03-002-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, шт.
	2
	20.29
	20.29
	
	41
	41
	
	20.66
	1
	838
	838
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	27
	
	
	
	55%
	461
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	16
	
	
	
	32%
	268
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	162 539
	12 802
	39 210
	
	
	1 172 200
	268 283
	285 456

	
	
	
	110 527
	3 484
	
	
	
	618 458
	69 896

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	22 989
	3 995
	13 891
	
	
	194 033
	82 529
	89 416

	
	
	
	5 104
	1 324
	
	
	
	22 086
	26 222

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11-13, 16, 17, 19-22, 25, 26, 68-70, 73, 74, 76-79, 82, 83, 126-128, 131, 134, 135)
	5 053
	
	
	
	
	88 088
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 11-13, 16, 17, 19-22, 25, 26, 68-70, 73, 74, 76-79, 82, 83, 126-128, 131, 134, 135)
	3 458
	
	
	
	
	56 550
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	31 500
	
	
	
	
	338 671
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	134 698
	7 768
	21 506
	
	
	912 563
	164 285
	151 905

	
	
	
	105 423
	2 160
	
	
	
	596 372
	43 674

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 415
	
	
	
	
	12 742
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 58-60, 116-118; %=89 - по стр. 7, 8, 15, 64, 65, 72, 122, 123, 130; %=68 - по стр. 23, 24, 80, 81, 132, 133)
	8 944
	
	
	
	
	158 763
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 58-60, 116-118; %=41 - по стр. 7, 8, 15, 64, 65, 72, 122, 123, 130; %=31 - по стр. 23, 24, 80, 81, 132, 133)
	4 763
	
	
	
	
	80 219
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	148 405
	
	
	
	
	1 151 545
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 813
	
	3 813
	
	
	44 135
	
	44 135

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 813
	
	
	
	
	44 135
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	1 039
	1 039
	
	
	
	21 469
	21 469
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 156-160)
	675
	
	
	
	
	11 808
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 156-160)
	416
	
	
	
	
	6 870
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	2 130
	
	
	
	
	40 147
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	185 848
	
	
	
	
	1 574 498
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14 672
	
	
	
	
	258 659
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	8 637
	
	
	
	
	143 639
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	185 848
	
	
	
	
	1 574 498
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 
	185 848
	
	
	
	
	1 574 498
	
	

	
	НДС
	37 170
	
	
	
	
	314 900
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	223 018
	
	
	
	
	1 889 398
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

